


# Предложения по строительству ресурсного центра для детей- ИНВАЛИДОВ



# Присоединение земельного участка

- ▶ Возможность строительства других объектов рядом с ПНИ под вопросом .(требования САНПиНов, инвестиционная привлекательность)





# Острая необходимость создания комплексной системы реабилитации для детей-инвалидов с психоневрологическими диагнозами.

- ▶ 1. В настоящий момент отсутствует система возвращения в общество детей с психоневрологическими диагнозами.
- ▶ 2. Количество несовершеннолетних, нуждающихся в такой системе, растет (внешние и внутренние источники).
- ▶ 3. В связи с перегруженностью системы образования проблематично создавать необходимые структуры на базе уже существующих учреждений.
- ▶ 4. Привлекательность Севастополя как центра реабилитации



## Преимущества

### Высвобождение других соц.объектов

- ▶ В случае строительства ресурсного центра рядом с ПНИ возможна передача «Солнышка» (ул. Очаковцев, 35А) под детский сад.

### Привлекательность объекта для ГЧП

- ▶ Наличие пациентов, наличие гос.финансирования, наличие готового проекта.



# Дорожная карта реализации предложения

## 2017 год:

- 1. Кадастрирование и создание ПСД на строительство Ресурсного центра рядом с ПНИ.
- 2. Привлечение (поиск) инвестора на условиях ГЧП
- 3. ПСД на ремонт Солнышка под дет.сад. (в случае быстрого принятия решения попробовать создать ПСД в 2016 из перераспределенных средств)

## 2018 год:

- 1. СМР и открытие ДООУ. Формирование на его базе групп для детей с психоневрологическими диагнозами. Формирование кадрового состава учреждения
- 2. Начало (и завершение?) строительства Ресурсного центра

## 2019 год:

Открытие Ресурсного центра



# Риски и угрозы

- ▶ Наличие государственной поддержки – наличие ПСД, участка, земли, возможно – частичного финансирования
- ▶ Развитая нормативная база – есть ФЗ 224, рассматривается проект ЗС
- ▶ Структура для реализации проекта - формируется
- ▶ **Оптимальное соотношение цены и качества услуг** - нуждается в проработке
- ▶ **Оптимальное соотношение партнёрских рисков и выгоды** – нуждается в проработке